

COMMITTENTE

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Vinci
Piazza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059
RUP: Ing. Claudia Peruzzi

VINCI (FI)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"

PROGETTISTA



ST GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492522
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Progetto Esecutivo

Elaborati Generali

QUADRO ECONOMICO

Repertorio/Posizione 2815/01

Data Aprile 2021

Verificato da AC

E-GC

Scala

N.	Descrizione	Data
0	Prima Emissione	Apr 2021
1	Revisione	Ago 2021
2	Revisione	Set 2021
3		
4		
5		
6		





Comune di Vinci (FI)

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"
NEL COMUNE DI VINCI (FI)

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Realizzazione nuova scuola dell'infanzia "Staccia Buratta" nel Comune di Vinci (FI)
QUADRO ECONOMICO



NUOVA SCUOLA D'INFANZIA STACCIABURATTA – VINCI			
PROGETTO ESECUTIVO			
<u>Lavori</u>		Importo	%
	Ribasso offerto	0,000%	
OG1		819.631,44 €	43,0%
OG1		305.207,40 €	16,0%
OS32		372.435,78 €	19,5%
OG11-OS3 imp. Idrico		79.394,11 €	4,2%
OG11-OS28 imp. Riscaldamento		164.274,62 €	8,6%
OG11-OS30 imp. Elettrico		165.397,06 €	8,7%
Importo lavori	A	1.906.340,41 €	98,0%
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	B	39.775,16 €	2,0%
	Totale Lavori C = A+B	1.946.115,57 €	100,00%
<u>Somme a disposizione per</u>			
Imprevisti sui lavori		42.348,52 €	2,18%
Spostamento servizi		3.000,00 €	
Arredi e attrezzature		0,00 €	
Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €	
Spese per pubblicità e per opere artistiche		0,00 €	
Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori, Serv.Forn.		0,00 €	
Spese amministrative per bollettini ecc.		1.000,00 €	
<u>Spese tecniche per:</u>		Importi lordi	
	Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)	38.922,31 €	17,3%
	Integrazione incarico PE+CSP - Gruppo Marche	4.848,91 €	2,2%
	DL e CSE	136.141,88 €	60,6%
	catasto	3.120,00 €	1,4%
	scia antincendio	5.200,00 €	2,3%
	Diagnosi energetica, APE e gestione pratica GSE	5.200,00 €	2,3%
	Tot spese tecniche progettazione ed esecuzione	154.510,79 €	68,8%
	Verifica PE - TAU Engineering	26.799,01 €	11,9%
	Tot spese tecniche verifica	26.799,01 €	11,9%
	Collaudi tecnico amministrativo, statico e impiantistico	43.282,03 €	19,3%
	Tot spese verifiche tecniche e collaudi	43.282,03 €	19,3%
	IVA 10% su C	194.611,56 €	
	IVA 22% su Spese tecniche	49.410,20 €	
	Totale somme a disposizione D	553.884,43 €	
Sommano	(C + D)	2.500.000,00 €	
Arrotondamento		0,00 €	
	TOTALE Intervento finanziato da Mutui BEI 2018-2020 E	2.500.000,00 €	
	PD+CSP - Gruppo Marche - <i>Bando progettazione</i>	35.797,05 €	15,9%
	PE+CSP - Gruppo Marche - <i>Bando progettazione</i>	34.592,56 €	15,4%
	Relazione geologica - Gruppo Marche - <i>Bando progettazione</i>	3.093,01 €	1,4%
	Integrazione incarico PE+CSP - Gruppo Marche - <i>Bando progettazione</i>	287,88 €	0,1%
	Tot spese tecniche progettazione -Bando progettazione A1	73.770,49 €	32,8%
	IVA 22% su Spese tecniche	16.229,51 €	
	Sommano (A1 + B1)	90.000,00 €	
Arrotondamento		0,00 €	
	TOTALE Incarico progettazione finanziato da L.160/2020 C1	90.000,00 €	
	TOTALE DA FINANZIARE E+C1	2.590.000,00 €	
	TOT Spese tecniche Bando MUTUI BEI	224.591,84 €	11,54%
	CAP. 10354	2.422.633,78 €	
	CAP. 13353	77.366,22 €	
		2.500.000,00 €	