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Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche

della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, Vinci
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Installazione area di cantiere

Stoccaggio materiali e realizzazione impianti fissi e delimitazione area terzo piano

Montaggio castello di tiro

Abbatimento albero e rimozione apparato radicale

Installazione gru a torre

Rimozione gabbia di Farday

Rimozione copertura  metallica esistente

Demolizioni muricci e torrino esistente

Rimozione strato impermeabile e demolizoni massetto

Smontaggio evacutori di fumo 

Installazione nuova struttura metallica torrino

Realizzazione copertura, tampantura ed  intonaco del torrino 

Lavori di finitura torrino (pavimenti e tintegiatura)

Posa in opera di strato isolante

Monatggio copertura mettallica tipo Riverclack

Installazione tubi solari

Rimontaggio Gabbia di Farday

Smontaggio Gru a torre

Smontaggio castello di tiro

Realizzazione scavo per fossa Imhoff e degrassatore

Installazione nuova  fossa Imhoff e degrassatore

Realizzazione allacci al sistema fognario esistente

Smantellamento vasca Imhoff esistente

Spicconatura intonaci ammalorati

Realizzazione nuovo intonaco e tinteggiatura

Lavorazione in officina per realizzazione nuova ringhiera corpo scale

Smontaggio ringhiera esistente

Installazione nuova ringhiera

Verniciatura montanti e parapetto

Puliza e sanificazione locali interni

Smobilizzo del cantiere

Cantierizzazione

Lavori in  Copertura

 INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI SOVIGLIANA, VINCI 
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Lavori di ripritino interni 
e nuovo parapetto 

metallico corpo scale

1° Mese 2° Mese 3° Mese
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	Modello


