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ELEMENTI RIEPILOGATIVI DELL’APPALTO 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI:  FIRENZE 

COMUNE DI:             VINCI 

COMMITTENTE:                   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VINCI                                    
  P.za Leonardo da Vinci n°29 – 50059 Vinci (FI)       

OPERE:              LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
  DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

CANTIERE:   VIALE P.TOGLIATTI, SOVIGLIANA – LOTTO n°1 

RUP:  Dott. Ing. Claudia Peruzzi 

UFFICIO D.LL.:  Per.Ind. Daniele Marchetti D.O.  

CUP:   J79J22001420001 

CIG:                93759449BF 

IMPRESA APPALTATRICE:    ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C Sas, via 
Pianezzoli, Empoli, (Fi), PIVA 04514360488 

AFFIDAMENTO LAVORI:          Determinazione del Responsabile del Settore 3 
“Uso e Assetto del Territorio”- Servizi Lavori 
Pubblici n.171 del 01.09.2022 

CONTRATTO REP. N°:    n° 2599 del 28/12/2022 

RIBASSO  DEL:                 1,97% (uno, novantasette%) 

IMPORTO NETTO:                € 69.522,11 
(sessantantanovemilacinquecentoventidue,11) 

DI CUI ONERI SICUREZZA:  € 1.355,65 (milletrecentocinquantacinque,65)  

CATEGORIE DEI LAVORI: OG10 

TEMPO UTILE ESECUZIONE: 54 giorni naturali e consecutivi  

CONSEGNA DEI LAVORI: 12/09/2022 

DATA ULTIMAZIONE:  04/11/2022 

PROROGATA DI:  80 giorni naturali e consecutivi  

PROROGATA AL:  23/01/2023 
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1. RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 7/03/2018 n°49  
 

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di 

efficientamento energetico del LOTTO 1 dell’impianto di pubblica illuminazione del viale P. 

Togliatti nel comune di Vinci. 

 

1.1. Progetto Principale 
Occorre una precisazione in premessa. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione 

dell’appalto suddiviso in n°2 lotti. L’Amministrazione decideva di promuovere n°2 gare di 

appalto separate: LOTTO 1 e LOTTO 2. Si procede quindi, ad illustrare gli atti contabili di 

riferimento al solo LOTTO 1. 

Il progetto definitivo/esecutivo con il quadro economico è stato redatto a cura dello Studio 

Tecnico Salvaggio e Marchetti redatto in data 07/2022 presentato con prot. n. 20480 e n. 

20481 del 08.08.2022, integrato con prot. n. 21561 del 23.08.2022, incaricato con 

determinazione del Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici n°155 del 05/08/2022.  

Con delibera G.C. n. 197 del 23.08.2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo 

per il LOTTO 1 e 2, redatto dallo Studio Tecnico Salvaggio & Marchetti di Vinci, per un 

importo complessivo di € 196.415,55 (centonovantaseimilaquattrocentoquindici,55), così 

ripartito: 

LOTTI 1 E 2 
Lavori Lotto 1        € 70.919,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    € 1.355,65 

-------------------- 

Totale importo lavori lotto 1      € 72.274,87 

 

Lavori Lotto 2        € 70.934,76 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    € 1.355,65 

-------------------- 

Totale importo lavori lotto 2      € 72.290,41 

 

Totale importo lavori       € 141.853,98 

Totale Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 2.711,30 

-------------------- 

Totale lavori        € 144.565,28 

 

Somme a disposizione per: 

Imprevisti sui lavori     € 739,05 

Incentivo funzioni tecniche    € 2.891,31 

Spese tecniche PD/PE e DL    € 13.455,37 

IVA 22% sui lavori     € 31.804,36 

IVA 22% su spese tecniche    € 2.960,18 

-------------------- 

Totale somme a disposizione    € 51.850,27  € 51.850,27 

-------------------- 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO     € 196.415,55 

========= 
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1.2. Generalità dell’Appaltatore dei Lavori 
A seguito di gara esperita con il criterio del miglior prezzo (art.95 comma 4 D.Lgs. n. 

50/2016), è risultata aggiudicataria dell’appalto, l’impresa ELETTRA di Catastini Marco & C 

Sas, via Pianezzoli, Empoli (FI),  che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a 

base d’asta del 1,97% (uno, novantasette%) e quindi, per il LOTTO 1, per un importo netto 

contrattuale di € 69.522,11 (sessantantanovemilacinquecentoventidue,11) oltre IVA, di cui 

oneri per la sicurezza € 1.355,65 (milletrecentocinquantacinque,65). 

Con Determinazione del Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici n.171 del 01.09.2022 è 

stata disposta l’aggiudicazione NON efficace alla impresa ELETTRA di Catastini Marco & C 

Sas, via Pianezzoli, Empoli (FI). 

Il quadro economico di spesa per il LOTTO 1 risulta così ripartito: 

LOTTO 1 
Lavori Lotto 1         € 70.919,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     € 1.355,65 

-------------------- 

Totale importo lavori lotto 1       € 72.274,87 

 

Somme a disposizione per: 

Imprevisti sui lavori      € 379,00 

Incentivo funzioni tecniche     € 1.445,66 

Spese tecniche PD/PE e DL     € 6.727,69 

IVA 22% sui lavori      € 15.900,47 

IVA 22% su spese tecniche     € 1.480,09 

---------------------- 

Totale somme a disposizione     € 25.932,91  € 25.932,91 

------------------- 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 1     € 98.207,78 

========= 

 

Con Determinazione del Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici n.226 del 03.11.2022 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva efficace alla impresa ELETTRA di Catastini Marco & 

C Sas, via Pianezzoli, Empoli (FI). 

 

1.3. Cauzione 
Ai sensi degli artt. del Capitolato Speciale d’appalto e del Codice Appalti, l’impresa 

appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 3.543,99 

(tremilacinquecentoquarantatre,99) mediante polizza fidejussoria n. 10076719000044 

rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione Bene Assicurazioni in data 14/11/2022. 

 

1.4. Contratto 
Il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 28/12/2022 con rep. n° 2599. 

 

1.5. Perizie suppletive e di variante 
Durante il corso dei lavori non si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili, per 

cui non è emersa la necessità di modificare il contratto. 

 

1.6. Verbali di nuovi prezzi 
Durante il corso dei lavori non si è reso necessario redigere verbali nuovi prezzi. 
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1.7. Consegna dei lavori 
I lavori sono stati consegnati il giorno 12/09/2022 come da verbale in pari data firmato 

senza riserve da parte dell'Impresa. 

 

1.8. Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo 
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto n°54 gg. 

naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 04/11/2022. 

Sempre nel medesimo capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 1,00 

(uno) per mille per ogni giorno di ritardo. 

 

1.9. Sospensione e ripresa dei lavori 
Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse sospensioni.  

 

1.10. Proroghe 
Durante l'esecuzione dei lavori, con Determinazione del Responsabile del Settore 3 Lavori 

Pubblici n.230 del 03.11.2022, è stata concessa una proroga di 80 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dal 05/11/2022 e pertanto cessanti il 23/01/2023. 

Le motivazioni della concessione di una proroga sono state le seguenti: 

- Considerato che questo periodo storico ha presentato vari impedimenti nella 

programmazione delle consegne a causa di eventi quali: COVID, costo energia, 

reperibilità di materiali, situazione economica mondiale; 

- Considerato che quando lo slittamento temporale nell’esecuzione dipende da causa 

di forza maggiore e perciò da causa non imputabile all’impresa la proroga, secondo i 

principi generali (art. 1218 cod. civ.), costituisce un vero e proprio diritto soggettivo 

dell’appaltatore; 

- Considerato che a forza maggiore si configura quando l’evento produttivo del ritardo 

non poteva essere evitato dall’appaltatore con la diligenza professionale a lui richiesta 

(art. 1176, co. 2, cod. civ.). 

- Considerato che in data 02/11/2022 è pervenuta una nota della ditta appaltatrice, 

registrata con prot. n. 0028678 del Comune di Vinci, inerente una richiesta di proroga 

del termine per l’esecuzione dei lavori pari a 93 giorni naturali consecutivi a causa del 

ritardo nella consegna dei materiali previsto, come da conferma d’ordine, entro la 47° 

settimana perciò entro il 28/11/2022; 

- Considerato che l’appaltatore non ha avuto la possibilità di utilizzare altro materiale, né 

di ricorrere ad altro produttore in quanto i kit di efficientamento a led compatibili con le 

apparecchiature esistenti, sono prodotti dalla ditta EWO srl in via esclusiva. 

 

1.11. Ultimazione dei lavori 
La Direzione dei lavori, con certificato in data 23/01/2023, dichiarava ultimati i lavori 

medesimi. 

 

1.12. Ritardo nell'esecuzione dei lavori 
Non vi sono stati giorni di ritardo nella esecuzione dei lavori, quindi, non è stata applicata 

nessuna penale. 

 

1.13. Danni di forza maggiore 
Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati danni di forza maggiore. 
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1.14. Lavori in economia 
Sono state eseguite lavorazioni in economia per interventi non programmabili e per le quali 

sono state redatte apposite liste in economia inerenti: 

- Interventi di ripristino delle viti ossidate del vetro di protezione del corpo illuminante 

esistente asservito alla viabilità ciclopedonale. L'opera comprende la realizzazione di 

nuove forature, filettate per il serraggio delle nuove viti in acciaio INOX. 

- Sicurezza stradale. Opere di montaggio e smontaggio di cartelli monitori, consistente 

nello spostamento della cartellonistica e della segnaletica in genere, lungo la viabilità 

stradale oggetto dei lavori. 

 

1.15. Anticipazione in denaro 
Non sono occorse anticipazioni in denaro. 

 

1.16. Descrizione dei lavori eseguiti 
La realizzazione delle opere previste nel progetto riguarda l’efficientamento energetico 

dell’impianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, località Sovigliana, Vinci 

(FI). 

Le opere di carattere elettrico comprendono: 

- La rimozione dei corpi illuminanti esistenti. 

- lo smaltimento dei materiali con trasferimento alla discarica comunale a cura della 

Ditta aggiudicataria dei lavori, saranno inoltre recuperati e trasferiti al deposito 

comunale le apparecchiature che, a discrezione della D.L., saranno ritenute 

utilizzabili. 

- La fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti da installare sui pali di sostegno 

esistenti con il collegamento delle nuove linee di alimentazione alle morsettiere 

esistenti. 

- La fornitura e posa in opera dei kit di retrofit da installare sui corpi illuminanti esistenti. 

- La fornitura e posa in opera degli scaricatori di sovratensione da installare nei pali 

esistenti. 

 

1.17. Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto. 

 

1.18. Variazioni apportate 
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuate variazioni dei lavori previsti a progetto. 

 

1.19. Ordini di servizio 
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 

 

1.20. Stati avanzamento lavori 
In accordo con l’impresa appaltatrice non sono stati redatti stati d’avanzamento intermedi, 

ma un unico SAL finale al termine dei lavori del progetto relativi al LOTTO 1. 

 

1.21. Penale per il ritardo 
Come risulta dalle premesse e dai certificati di fine lavori, non è stata applicata dal 

Responsabile del procedimento nessuna penale per ritardato compimento dei lavori. 
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1.22. Conto finale e credito residuo dell’Impresa 
Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2023 per 

lavori svolti al 23/01/2023 e riporta le seguenti annotazioni: 

A. Importo netto dei lavori eseguiti:   € 69.522,11 

B. Sommano gli oneri della sicurezza:   € 1.353,34 

C. A dedurre detrazioni per infortuni 0,5%:  € 0,00 

D. A dedurre importo anticipazioni:   € 0,00 

E. A dedurre penali applicate:    € 0,00 

F. A dedurre i pagamenti già erogati:   € 0,00 

 

Resta un credito netto per l’Impresa di € 70.875,45 

(settantamilaottocentosettantacinque,45) 
Arrotondamenti: a € 0,00 (zero,00) 

 

1.23. Assicurazione degli operai 
L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: 

- l'INAIL di Empoli (FI) mediante polizza assicurativa con decorrenza a carattere 

continuativo: COD. DITTA 5142307 – PAT OPERAI: 9310734328– PAT IMPIEGATI: 9066307877. 

- l’INPS di Firenze mediante polizza assicurativa n° 3016715168 con decorrenza a carattere 

continuativo. 

 

1.24. Infortuni in corso di lavoro 
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

1.25. Avviso ai creditori 
La pubblicazione degli “Avvisi ai creditori”, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 

207 è stata effettuata all’Albo Pretorio del Comune di Vinci dalla data del 28/02/2023 fino 

alla data del 15/03/2023. 

In seguito alla pubblicazione degli “Avvisi ai creditori” non è pervenuta nessuna 

osservazione. 

 

1.26. Cessioni di credito da parte dell'Impresa 
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe 

a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e 

che esistano atti impeditivi di altro genere. 

 

1.27. Penale per il ritardo 
Come risulta dalle premesse e dai certificati di fine lavori, non è stata applicata dal 

Responsabile del procedimento nessuna penale per ritardato compimento dei lavori. 

 

1.28. Riserve dell'Impresa 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti senza apporre riserve di sorta. 

 

1.29. Opposizioni e reclami 
Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa non ha presentato osservazioni, né fatto 

opposizioni e reclami. 
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1.30. Osservanza delle prescrizioni 
Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, 

misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite 

corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione 

sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato 

speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste 

la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel 

libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 

 

1.31. Allegati 
La documentazione richiamata nel presente atto, è integralmente reperibile presso gli uffici 

comunali, siano essi stati redatti dalla A.C. o  in fase di progetto o in fase di esecuzione. 
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2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

art. 102 del D.M. 50/2016 - art. 8 del D.M. 7/03/2018 n°49  
 

2.1. Verbale di visita e relazione 
La direzione dei lavori è stata eseguita dal Per. Ind. Marchetti Daniele con studio in via 

P.Togliatti n°49, loc. Sovigliana, comune di Vinci (FI), partita IVA 04843220486, iscritto all’albo 

professionale del Collegio dei Periti Industriali delle Province di Firenze e Prato, con il numero 

personale 2110, iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni, di cui alla Legge 818/84 al 

n.F02110P00259 in data 08/05/02, facente parte dello Studio Tecnico Professionale 

“SALVAGGIO SAMUELE & MARCHETTI DANIELE” PP.II. incaricato con determinazione del 

Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici n°155 del 05/08/2022. 

Il giorno 22/02/2023 il sottoscritto Per. Ind. Marchetti Daniele in qualità di Direttore dei Lavori  

ha esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto. 

 

2.2. Descrizione dei lavori eseguiti 
Le opere di carattere elettrico realizzate sono le seguenti: 

• La rimozione dei corpi illuminanti esistenti; 

• Lo smaltimento dei materiali con trasferimento alla discarica comunale a cura della 

Ditta aggiudicataria dei lavori, saranno inoltre recuperati e trasferiti al deposito 

comunale le apparecchiature che, a discrezione della D.L., saranno ritenute 

utilizzabili; 

• La fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti da installare sui pali di sostegno 

esistenti con il collegamento delle nuove linee di alimentazione alle morsettiere 

esistenti; 

• La fornitura e posa in opera dei kit di retrofit da installare sui corpi illuminanti esistenti; 

• La fornitura e posa in opera degli scaricatori di sovratensione da installare nei pali 

esistenti. 

 

2.3. Risultati della visita di collaudo 
Con la scorta del progetto, della documentazione di fine lavori presentata dalla ditta 

appaltatrice e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori si è recato nel sito 

dove si sono realizzati i lavori con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame 

generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, 

misurazioni e saggi, con la presenza di: 

- Sig. Catastini Marco in qualità di rappresentante dell’impresa. 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha 

assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione 

secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare 

l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o 

vizi. 

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite 

con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle 

prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono 

esattamente a quelle riportate negli atti contabili. 

 

2.4. Valutazioni sulla regolare esecuzione 
Il sottoscritto Per. Ind. Marchetti Daniele Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi in 

seguito ai risultati della visita e visto: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016); 

- il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee 
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guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore del direttore dell'esecuzione; 

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici. 

 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

a) che i lavori sono stati eseguiti qualitativamente e quantitativamente secondo il 

progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri 

discrezionali della direzione tecnica dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei 

magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla 

stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni; 

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha 

in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi 

difformità o vizi oltre quelli notati; 

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, 

salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale; 

e) che sul conto finale è stata applicata la penale di € 0,00 (zero,00); 

f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore; 

g) che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono 

quelli contrattualmente convenuti; 

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti 

disposizioni; 

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle 

sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse; 

j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non 

erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo 

contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate 

all'entità dei lavori stessi; 

k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed 

approvati; 

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a 

favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte 

di terzi; 

m) che, come risulta dall’atto con prot. n°6826 del 16/03/2023, venne eseguita la 

pubblicazione degli avvisi ai creditori dal 28/02/2023 al 15/03/2023, senza che sia 

stato presentato reclamo od opposizione di sorta; 

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini 

e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza/con riserva. 

 

2.5. Osservanza delle prescrizioni 
Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, 

misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite 

corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione 

sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato 

speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste 

la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel 

libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 

Durante la visita del 23/01/2023 sono stati consegnati da parte dell’impresa, alla D.L. copia 

della documentazione prevista dal capitolato speciale di appalto ad ultimazione lavori 

l'Appaltatore e precisamente: 

- Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi della Legge 

186/68 per gli impianti esclusi dall’ambito di applicazione del DM 37/08. 
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Nella documentazione di fine lavori sono allegati i manuali di istruzione, di conduzione e di 

manutenzione dei singoli componenti. 

Copia della documentazione attestante che la gestione dei rifiuti è avvenuta nel rispetto 

del D.Lgs. 152/2006. A tale scopo si specifica che i rifiuti prodotti sono stati: 

- Imballaggi in carta e plastica che sono stati trasportati giornalmente presso la sede 

dell’impresa appaltatrice e conferiti entro appositi contenitori come materiali 

riciclabili; 

- Apparecchi illuminanti che sono stati trasportati giornalmente presso la sede 

dell’impresa appaltatrice e conferiti entro apposito contenitore come materiali 

RAAE. 

Lo smaltimento dei suddetti materiali è svolto periodicamente da impresa certificata. 

 

2.6. Allegati 
La documentazione richiamata nel presente atto, è integralmente reperibile presso gli uffici 

comunali, siano essi stati redatti dalla A.C. o  in fase di progetto o in fase di esecuzione. 

 

Per quanto sopra descritto il sottoscritto Direttore dei lavori Per. Ind. Daniele Marchetti 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori di efficientamento energetico del LOTTO 1 dell’impianto di pubblica 

illuminazione del viale P. Togliatti nel comune di Vinci, eseguiti dall'Impresa ELETTRA di 

Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli (FI). 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 
 

Resta il credito per l’Impresa di € 70.875,45 (settantamilaottocentosettantacinque,45) che 

può essere pagato all'Impresa ELETTRA di Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli (FI) 

a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, 

salvo approvazione del presente atto. 

 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, 

vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Vinci, la quale dichiara di prenderli in 

consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di 

legge ed assicurative. 

Il presente atto è costituito da n.12 pagine. 

Ai sensi degli artt. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici si 

conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione di cui ne è 

parte integrante la Relazione sul Conto Finale. 

 

Vinci, il 22/02/2023 

L’impresa 

Marco Catastini 

 

Il Direttore dei lavori 

Per.Ind. Daniele Marchetti                                                                                 

 

Visto 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Claudia PERUZZI 

 


