2022 2023
Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OoTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU
Diagramma di Gantt 358/518 | 04/01/2022 | 06/06/2023 |
Baracche di cantiere 2/2 04/01/2022 | 05/01/2022 _
Servizi igienici di cantiere 2/2 04/01/2022 | 05/01/2022 _
Locale mensa 2/2 04/01/2022 | 05/01/2022 _
Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 04/01/2022 | 05/01/2022 i
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 4/4 07/03/2022 | 21/04/2023 l l
Ponteggio metalico fsso s | 01/06/2022 | 31/10/2022 R
Demolizione edifici esistenti 31/43 | 07/01/2022 | 18/02/2022 _
Scavi di sbancamento a macchina 10/12 | 21/02/2022 | 04/03/2022 —
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 10/12 | 21/02/2022 | 04/03/2022 —
Operazioni di pompaggio 20/26 | 07/03/2022 @ 01/04/2022 —
Pareti contro terra in cls armato 20/26 | 07/03/2022 | 01/04/2022 —
Impermeabilizzazione pareti controterra 5/5 28/03/2022 | 01/04/2022 i
Platea di fondazione 28/40 | 04/04/2022 | 13/05/2022 _
Vespaio areato con iglti o cupolette in PVC 12/16 | 16/05/2022 | 31/05/2022 _
Adduzione e scarico acque 12/16 | 16/05/2022 | 31/05/2022 -
Strutture verticali ed orizzontali in X-LAM 61/87 | 01/06/2022 | 26/08/2022 —
Isolamento termico della copertura 19/26 | 01/08/2022 | 26/08/2022 —
Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa. 19/26 | 01/08/2022 = 26/08/2022 —
Realizzazione di copertura con lamiera nervata 19/26 | 01/08/2022 | 26/08/2022 _
Montaggio sistema linee vita su copertura a 2 falde 9/11 | 16/08/2022 | 26/08/2022 -
Pannelli fv su copertura a falde 9/11 | 16/08/2022 @ 26/08/2022 B
Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio | 9/11 | 16/08/2022 = 26/08/2022 ==
Montaggio di pluviali 9/11 | 16/08/2022 @ 26/08/2022 B
Sistema a cappotto con lana di roccia facciata esterna | 35/47 | 29/08/2022 = 14/10/2022 _
Posa in opera di rivestimenti esterni in legno 35/47 | 29/08/2022 | 14/10/2022 #
Facciate continue a montanti e traversi 35/47 | 29/08/2022 | 14/10/2022 #
Montaggio infissi esterni in metallo 35/47 | 29/08/2022 | 14/10/2022 —
Divisori in cartongesso 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 _
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 #
Installazione impianto di messa a terra 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 _
Distribuzione aria 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 #
Lavori di realizzazione impianto antincendio con naspi | 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 #
Lavori installazione impianto di rilevazione antincendio | 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 #
Installazione impianti di fonia e dati in rete 34/47 | 17/10/2022 | 02/12/2022 _
Pavimento radiante su pannello preformato in EPS 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 —
Pavimenti di varia natura 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 *
Posa in opera di battiscopa 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 *
Realizzazione di rivestimenti 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 *
Rivestimenti interni verticali ed orizzontali in legno 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 *
Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 37/54 | 05/12/2022 | 27/01/2023 —
Montaggio controsoffitti in cartongesso 20/26 | 30/01/2023 | 24/02/2023 _
Installazione apparecchiature elettriche 20/26 | 30/01/2023 | 24/02/2023 _
Posa delle apparecchiature igieniche 20/26 | 30/01/2023 | 24/02/2023 _
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 25/33 | 27/02/2023 | 31/03/2023 _
Verniciatura di opere in legno 25/33 | 27/02/2023 = 31/03/2023 —
Montaggio pompa di calore 2/2 03/04/2023 | 04/04/2023 l
Completamento impianto elettrico interno 14/19 | 03/04/2023 | 21/04/2023 _
Montaggio infissi interni in legno 14/19 | 03/04/2023 | 21/04/2023 _
Marciapiedi 18/26 | 24/04/2023 | 19/05/2023 _
Pavimentazioni esterne 18/26 | 24/04/2023 | 19/05/2023 _
Montaggio ringhiere per recinzioni in alluminio 10/15 | 22/05/2023 | 05/06/2023 —
Montaggio cancello metallico 10/15 | 22/05/2023 | 05/06/2023 *
Opere di giardinaggio 10/15 | 22/05/2023 = 05/06/2023 —
Smobilizzo cantiere 1/1 06/06/2023 | 06/06/2023 i
Ponteggio metallico fisso 0/0 -
Servizi igienici di cantiere 1/1 06/06/2023 | 06/06/2023 !
Locale mensa 1/1 06/06/2023 | 06/06/2023 i
Delimitazione dell'area di cantiere 0/0 -
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 0/0 =
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