

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Vinci - 50059 Vinci (Fi)  
– Italy [www.comune.vinci.fi.it](http://www.comune.vinci.fi.it) - SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  
II.1.1) Denominazione: 1° perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva ai sensi dell'art.  
106 comma 1 lett. C) e lett. E) D.LGS. 50/2016 dei LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI  
RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATA ALL'ACCESSIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO DI  
VINCI CAPOLUOGO - CIG: 932660913A - CUP: J77G22000130004 con aumento di prezzo non  
eccedente il 50% del valore del contratto principale, ai sensi dell'art. 106 c. 7 del Dlgs n. 50/2016.  
Importo contratto principale € 70.172,06 (IVA esclusa); Importo variante € 12.381,06 (IVA esclusa);  
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 303 del 30.12.2022 -  
Impresa aggiudicataria: BART.TE.CO. srl con sede legale in Castelfiorentino (FI). SEZIONE VI:  
ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana,  
Via Ricasoli, n° 40, Firenze.  
Il Responsabile del Settore 3  
Ing. Claudia Peruzzi