

TAV. 17

Campo sportivo di Petroio

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA LOTTO N. 1

| Lavori | | Importo | % | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|--------|
| 1 | Opere murarie | 282 575,40 € | 78,3% | |
| 2 | Paratie mobili | 13 000,00 € | 3,6% | |
| 3 | Impianti elettrici | 65 177,27 € | 18,1% | |
| Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso | | A | 360 752,67 € | 100,0% |
| a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | B | 15 002,89 € | |
| Totale Lavori | | C = A+B | 375 755,56 € | |
| Somme a disposizione per imprevisti sui lavori (art.132, comma 3, D.Lgs 163/2006) | | | 2 768,88 € | |
| IVA 10% su C | | | 37 575,56 € | |
| Spese tecniche per Direzione lavori (N.B. Direttore Operativo impianti e Direttore Operativo per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione già finanziati dal Comune di Vinci) | | | 16 900,01 € | |
| Totale somme a disposizione | | D | 57 244,44 € | |
| Sommano | | (C+D) | 433 000,00 € | |