

SP 13 MONTALBANO



Lavori di riqualificazione della SP13 - MONTALBANO mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole. Secondo lotto CIG 815750279A

COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudia Peruzzi, Ingegnere

PROGETTISTI:

DIRETTORE TECNICO: Maurizio Serafini, ingegnere
PROGETTISTA RESPONSABILE: Sara Berretta, ingegnere

**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
E URBANISTICA:** Chiara Pimpinelli, Architetto-Ingegnere
PROGETTAZIONE STRADALE: Gabriele Moretti, Geometra
Erica Gradassi, Ingegnere

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Roberto Pedicini, Ingegnere
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA: Roberto Marchionni, Ingegnere
PROGETTAZIONE IDRAULICA: Sara Berretta, Ingegnere
COMPUNZIONI: Maurizio Serafini, ingegnere
Gabriele Moretti, Geometra



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)
tel/fax 075 / 830563 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CARTELLA X2 ELABORATI GENERALI

X2_RCR01

Cronoprogramma

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	0	1	9	E	X2	R	CR	01	00	2019_E_X2_RCR01_00.xls	
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Agosto 2021			S.Berretta			S.Berretta		M.Serafini		Consegna progetto esecutivo
1											
2											
3											

Cronoprogramma delle fasi di Costruzione

inizio	durata	fine	n.	Fasi
0	2	2	1	Apprestamento del Cantiere
2	4	6	2	Apprestamenti di sicurezza
6	8	14	3	Scavi e rinterrati per spostamento dei sottoservizi interferenti e drenaggi
14	6	20	4	Demolizioni, rimozioni scavi e smaltimenti
20	10	30	5	Fognature
30	18	48	6	Movimenti terra per rilevati
48	10	58	7	Fondazione della pavimentazione
58	7	65	8	Pavimentazioni
65	3	68	9	Segnaletica orizzontale
68	6	74	10	Illuminazione pubblica
74	5	79	11	Barriere e parapetti
79	3	82	12	Segnaletica verticale e arredo
82	8	90	13	Sistemazioni idrauliche e cordone

