
Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  della  GIUNTA  COMUNALE  n.   7   del  12 GENNAIO 2023

CITTA' DI VINCI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – LAVORI URGENTI 
ALLA COPERTURA ED ALLE FOSSE BIOLOGICHE – INTERVENTO 
COFINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – 
INVESTIMENTO 2.2 – CUP: J71D20001400006 – CIG: 8814900D96 -  
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INEDEMPIMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016

L'ANNO DUEMILAVENTITRE e questo GIORNO DODICI del MESE di GENNAIO alle ORE 13,30 in 
VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
Il sig.  Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

STORCHIA GIUSEPPE SINDACO

SIALLORENZI SARA VICESINDACO

SCHINI MILA ASSESSORE

SVIGNOZZI VITTORIO ASSESSORE

SFRESE PAOLO ASSESSORE

SCIATTINI CHIARA ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  7 DEL 12/01/2023
 
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA 
BIOLOGICHE – INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR 
J71D20001400006 – CIG: 8814900D96 -  RISOLUZIONE C
108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 
 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/04/2022 immediatamente  esecutiva con la quale è 

stato approvato il Regolamento ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE”; 

RICHIAMATO l’art. 5 del suddetto Regola

sedute di Giunta Comunale sia in modalità da remoto che in modalità mista;

CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza del Segretario Comunale dott. 

Stefano Salani, in collegamento da remoto con i membri della giunta, anch’essi in collegamento da remoto, 

utilizzando l’applicativo Jitsi Meet; 

CONSIDERATO che il Segretario da remoto, utilizzando l’applicativo Jitsi Meet, ha provveduto alla corretta 

identificazione e riconoscimento dei partecipanti attraverso lo schermo del terminale per mezzo del quale 

viene realizzata la giunta in modalità da remoto, ed ha accertato la presenza ed assenza dei componenti la 

giunta come riportato nel frontespizio della presente delib

PREMESSO che con Determinazione di questo Settore n. 111 del 18.06.2021 veniva approvato il 
seguente progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana 
alla copertura ed alle fosse biologiche
dell’importo di 392.504,80 così suddiviso:
 

A1 Importo lavori a base gara soggetti a ribasso

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

B1 Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE

B2 Cassa previdenza 4% (su voce B1)

B3 Iva al 22% su voce B1 e B2

B4 Incentivo progettazione

B5 Spese tecniche verifica

B6 Spese tecniche per verifiche e collaudi

B7 Iva al 22% su A1+A2

B12 il rifacimento del torrino di copertura

B13 Imprevisti sui lavori

B14 IVA 22% sulla voce B13

TOTALE PARZIALE B

TOTALE PROGETTO A+B

TOTALE LAVORI compresa sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A) LAVORI
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GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/04/2022 immediatamente  esecutiva con la quale è 

stato approvato il Regolamento ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE”;  

RICHIAMATO l’art. 5 del suddetto Regolamento il quale stabilisce le disposizioni per lo svolgimento delle 

sedute di Giunta Comunale sia in modalità da remoto che in modalità mista; 

CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza del Segretario Comunale dott. 

ani, in collegamento da remoto con i membri della giunta, anch’essi in collegamento da remoto, 

 

CONSIDERATO che il Segretario da remoto, utilizzando l’applicativo Jitsi Meet, ha provveduto alla corretta 

e riconoscimento dei partecipanti attraverso lo schermo del terminale per mezzo del quale 

viene realizzata la giunta in modalità da remoto, ed ha accertato la presenza ed assenza dei componenti la 

giunta come riportato nel frontespizio della presente deliberazione; 

PREMESSO che con Determinazione di questo Settore n. 111 del 18.06.2021 veniva approvato il 
seguente progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana 
alla copertura ed alle fosse biologiche”, redatto dallo Studio Baffo srl di Bagnoregio  (VT), 
dell’importo di 392.504,80 così suddiviso: 

Importo lavori a base gara soggetti a ribasso

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE

Cassa previdenza 4% (su voce B1)

Iva al 22% su voce B1 e B2

Incentivo progettazione

Spese tecniche verifica

Spese tecniche per verifiche e collaudi

il rifacimento del torrino di copertura

IVA 22% sulla voce B13

TOTALE PROGETTO A+B

TOTALE LAVORI compresa sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

LAVORI URGENTI ALLA COPERTURA ED ALLE FOSSE 
– INVESTIMENTO 2.2 – CUP: 

ONTRATTUALE PER GRAVE INEDEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/04/2022 immediatamente  esecutiva con la quale è 

stato approvato il Regolamento ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

mento il quale stabilisce le disposizioni per lo svolgimento delle 

CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza del Segretario Comunale dott. 

ani, in collegamento da remoto con i membri della giunta, anch’essi in collegamento da remoto, 

CONSIDERATO che il Segretario da remoto, utilizzando l’applicativo Jitsi Meet, ha provveduto alla corretta 

e riconoscimento dei partecipanti attraverso lo schermo del terminale per mezzo del quale 

viene realizzata la giunta in modalità da remoto, ed ha accertato la presenza ed assenza dei componenti la 

PREMESSO che con Determinazione di questo Settore n. 111 del 18.06.2021 veniva approvato il 
seguente progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana – Interventi urgenti 

tudio Baffo srl di Bagnoregio  (VT), 

€ 258.110,00

€ 9.000,00

€ 267.110,00

Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE € 33.500,00

€ 1.340,00

€ 7.664,80

€ 5.342,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 58.764,20

€ 2.500,00

€ 13.347,22

€ 2.936,38

125.394,80 €

€ 392.504,80



CITTA’ DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  7 DEL 12/01/2023 
 
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – LAVORI URGENTI ALLA COPERTURA ED ALLE FOSSE 
BIOLOGICHE – INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUP: 
J71D20001400006 – CIG: 8814900D96 -  RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INEDEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 
108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 
 

 

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione veniva dato atto che la somma di € 42.504,80 
relativa all’incarico di progettazione affidato allo Studio Baffo srl di Bagnoregio (VT) trovava 
copertura sul cap. 13353.1 “incarichi professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. 
avanzo” codice bilancio 01.06.1 impegno n. DS03302 sub 1 anno impegno 2020, ed inoltre veniva 
prenotata la restante somma di € 350.000,00 come segue: 

 
-  € 201.627,00 sul cap. 10610.3 “interventi straordinari scuola secondaria di 1°grado-fin. 

regione” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 1/21; 
-  € 90.000,00 sul cap. 10610.4 “interventi straordinari scuola secondaria di 1°grado - fin. 

stato” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 2/21; 
-  € 58.373,00 sul cap. 10610.2 “interventi straordinari scuola secondaria di 1°grado-fin. 

avanzo” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 3/21; 

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 168 del 04.08.2021 con la 
quale, a seguito di procedura negoziata  ex art. 1 comma 2, lett. b del DL 16.07.2020 n. 76 
convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 del DL. 77/2021, 
veniva disposta l’aggiudicazione non efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA) che aveva offerto un 
ribasso del 25,57%, e quindi per l’importo di € 201.111,27 oltre IVA; 
 
VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 256 del 19.11.2021 con la 
quale veniva disposta l’aggiudicazione efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA); 
 
TENUTO CONTO che a seguito dell’aggiudicazione si configurava il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori 192.111,27 € 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 9.000,00 € 

Totale importo contrattuale 201.111,27 € 

    

Somme a disposizione per:   

Somme derivanti da ribasso 80.518,65 € 

Imprevisti sui lavori 16.283,60 € 

Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento 
torrino 

2.500,00 € 

    

Spese tecniche per: 
 

Incentivo progettazione (pari a 2%) 5.342,00 € 

Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo 
34.840,00 € Direzione Lavori e Contabilità  - Studio Baffo 

CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo 

IVA 22% su lavori 44.244,48 € 

IVA 22% su Spese tecniche 7.664,80 € 

    

Totale somme a disposizione 191.393,53 € 

TOTALE PROGETTO 392.504,80 € 
 
PRESO ATTO che in data 25.11.2021 rep. priv. 2476 è stato stipulato il relativo contratto di appalto; 
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TENUTO CONTO che con determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio veniva accolta 
la richiesta della Ditta Appaltatrice per l’ottenimento dell’anticipazione del 20% sull’importo 
contrattuale e con atto n. 253 del 21.12.2021 è stata liquidata la somma di € 40.222,50 oltre IVA;  
 
TENUTO CONTO altresì che con Determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio veniva 
approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori e 1° Certificato di pagamento, entrambi datati 
14.11.2022, e con atto n. 213 del 19.12.2022 è stata liquidata la somma di € 111.852,16 oltre IVA; 
 
VISTA la Determinazione del Settore 3 Uso e Assetto n. 148 del 15.07.2022 con la quale veniva 
approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, a seguito aggiornamento prezzi 
di cui al DL 50/2016, dell’importo netto di € 61.836,65 oltre IVA a seguito della quale si 
configurava il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori 260.065,07 € 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 9.753,59 € 

Totale lavori netti 269.818,66 € 

Somme non riconosciute (10%)  6.870,74 € 

Nuovo importo contrattuale lavori 262.947,92 € 

Somme a disposizione per:   

Somme derivanti da ribasso 11.357,12 € 

Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino 2.500,00 € 

  
Spese tecniche  (CP compresa): 

 
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo 

36.121,59 € 
Direzione Lavori e Contabilità  - Studio Baffo 

CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo 

Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30) 

  
Incentivo progettazione (pari a 2%) 7.183,25 € 

IVA 22% su lavori 57.848,54 € 

IVA 22% su Spese tecniche 7.675,64 € 

    

Totale somme a disposizione 122.686,14 € 

TOTALE PROGETTO 392.504,80 € 

 
VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 1 del 10.01.2023 con la quale, 
a seguito di alcuni errori materiali nell’indicazione di alcune cifre nel quadro economico di cui 
sopra, che tuttavia non influiscono sull’importo totale del progetto, veniva approvato il nuovo 
quadro economico correttamente compilato che risulta il seguente: 
 

Importo lavori 260.065,07 € 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 9.753,59 € 

Totale lavori netti 269.818,66 € 

Somme non riconosciute (10%)  6.870,74 € 

Nuovo importo contrattuale lavori 262.947,92 € 

Somme a disposizione per:   

Somme derivanti da ribasso 17.956,75 € 

Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino 2.500,00 € 
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Spese tecniche  (CP compresa): 
 

Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo 

36.121,59 € 
Direzione Lavori e Contabilità  - Studio Baffo 

CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo 

Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30) 

  
Incentivo progettazione (pari a 2%) 7.183,25 € 
IVA 22% su lavori 57.848,54 € 

IVA 22% su Spese tecniche 7.946,75 € 

    

Totale somme a disposizione 129.556,88 € 

TOTALE PROGETTO 392.504,80 € 

 
VISTA la nota del Direttore dei lavori Ing. Daniele Baffo datata 27.12.2022, assunta al protocollo 
33714 in data 27.12.2022 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), con la quale viene comunicata al Responsabile Unico del Procedimento l’inadempienza 
contrattuale dell’impresa ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e viene convocata la Ditta TP srl 
per la redazione del verbale in contraddittorio; 
 
VISTA la nota della Ditta TP srl di Casoria datata 29.12.2022, assunta al protocollo 33931 in data 
29.12.2022 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), con 
la quale la Ditta si oppone alla rescissione del contratto in argomento; 
 
VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo del 30.12.2022, assunta al protocollo 36 
del 02.01.2023 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), 
in cui viene riferita la mancata presentazione della Ditta TP srl alla redazione del verbale in 
contraddittorio e la redazione, alla presenza di due testimoni, del verbale relativo alla situazione 
del cantiere; la Direzione dei Lavori ribadisce l’inadempienza contrattuale dell’impresa ex art. 108 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la proposta di risoluzione del contratto del 10.01.2023 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, ex art. 108 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 
 
RITENUTA perciò condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, 
grave errore e grave ritardo, ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  
dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal 
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
  
CONSIDERATO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 125 e 127 del D.Lgs. 267/2000; 
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CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, palesemente resa, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di procedere con la risoluzione in 
danno della Ditta TP srl con sede in Via degli Appennini, 22 – 80026 Casoria (NA) – Cod. 
Fiscale e P.IVA 05402111214, per i motivi espressi in narrativa, per grave inadempimento, 
grave errore e grave ritardo, il contratto di appalto rep. prov. n. 2476 sottoscritto in data 
25.11.2021, per l’esecuzione dei lavori urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche presso la 
Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 comma 4 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
2) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori di 

attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l’area di 
cantiere ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e di recuperare dalla ditta 
appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fideiussorie; 

 

3) DI DISPORRE l’attivazione delle procedure per l’affidamento dei lavori rimanenti all’operatore 
economico secondo in graduatoria; 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla segnalazione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’avvenuta risoluzione contrattuale; 

 
5) DI DARE ATTO che l’intervento è incluso nel PNRR ed è finanziato dall’Unione Europea 

NextGenerationEU per l’importo di € 90.000,00; 
 

6) DI DARE ATTO che il CUP relativo al presente intervento è il seguente: J71D20001400006; 
 

7) DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente intervento è il seguente: 8814900D96; 
 

8) DI DARE ATTO che gli Allegati 1, 2, 3, 4, vengono esclusi dalla pubblicazione sul WEB; 
 
9) DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000; 
 

10) DI DICHIARARE con votazione unanime, favorevole, separata e palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00 per 
procedere quanto prima alla risoluzione proseguire celermente con il proseguimento dei lavori. 
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Numero Delibera  7    del   12/01/2023

Numero Proposta  11     del   10/01/2023

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudia Peruzzi

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Deanna Mascherini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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